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Actividades realizadas

Segun la tabla temporal se han llevado a cabo varias acciones
por parte de los socios beneficiarios del proyecto.

Acciones realizadas por Diputacion de Granada
Accion 3P: Recopilacidon de permisos y autorizaciones.

- Reuniones con técnicos de la CHG y la Agencia Andaluza del
Agua (ambas, entidades con competencia en la gestion de
aguas) con el objetivo de explicar el proyecto y conocer tanto la
normativa de aplicacion como las autorizaciones que son
necesarias para la instalacion de los biorrollos, en puntos
cercanos a cauces publicos.

- Presentacion ante la CHG, segun las indicaciones dadas en las
anteriores reuniones, del escrito oficial en el que se informa del
proyecto y de los sistemas a implantar, y en el que se solicita
informacién de los permisos correspondientes asi como de la
documentacion que sera necesario presentar en tales casos.

Accion 6P: Acuerdos voluntarios con los agricultores
interesados para adoptar buenas practicas.

- Disefo, impresion y distribucion de carteles con informacion del
proyecto entre las cooperativas agricolas de la zona.

Accion 21D: Creacion y mantenimiento de tablones de
anuncios con informacion del proyecto.

- Reserva y delimitacion de un espacio adecuado en los tablones
de anuncios correspondientes.

- Diseno del espacio asignado para dque resulte atractivo,
aumentando asi la difusién de las noticias publicadas en él. Este
trabajo se ha subcontratado a la empresa Klein, disefiadora de
la imagen corporativa del proyecto.
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Tablones de anuncios en la SEDE CENTRAL DE DIPUTACION DE
GRANADA
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Tablones de anuncios en el AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ

Accion 26D: Creacion y mantenimiento de una pagina Web, un
logo y una imagen corporativa sobre el proyecto.

- Tras peticion y valoracion de 4 ofertas a empresas relacionadas
con el disefio grafico, se selecciona a la empresa KLEIN-A para
este fin.

- Diseno del logotipo del proyecto.

- Disefo de la imagen corporativa y realizacion de su manual de
aplicacion, con adaptacion de los principales elementos de
papeleria a usar.

- Disefo, elaboracion de contenidos y puesta en funcionamiento
de la pagina web del proyecto, cuyo dominio es
www.eutromed.org

- Traduccion de los contenidos de la web al inglés, para lo cual se
contratan los servicios de un traductor. Puesta en
funcionamiento de la version inglesa.
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Accion 29N: Creacion de redes con otros proyectos.

Noviembre 2011

LIFE10O Regional Kick-off Meeting

Asistencia a la jornada celebrada en la sede de la Delegacion de
la Comision Europea. Gracias a esta reunion se desarrollaron los
primeros contactos e intercambios de experiencias entre los
proyectos aprobados (Espafna-Portugal) en la convocatoria 2010
del Programa LIFE+.

Diciembre 2011

V CONAMA Local

Presentacion del proyecto en el V Encuentro Local sobre
Sostenibilidad en las Urbes y los Municipios y publicacion de un
poster con los aspectos mas destacados del proyecto. Este
congreso (celebrado en Vitoria en) reune a entidades locales de
toda Espafia y es considerado uno de los eventos mas
importantes a nivel nacional en teméatica medio ambiental.

V Encuentro Local sobre Sostenibilidad en las Urbes y los
Municipios (V CONAMA Local)
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Febrero 2012

Realizacion de una jornada de presentacion al equipo gestor del
proyecto “Water and Life”, cofinanciado en el marco del
Programa GRUNDTVIG, del que la UGR es entidad asociada. En
esta accion ha participado también la Universidad de Granada.

ORDEN DEL DIA

Bienvenida del Diputado-Delegado de Medio Ambiente, D. José
Francisco Tarifa Sanchez.

Explicacion del Proyecto LIFE+ EUTROMED. Dfia. Myriam Prieto
Labra, Jefa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputacion de
Granada.

Acciones y Funciones de las empresas Bonterra Ibérica S.L. y
Paisajes del Sur S.L. en el proyecto EUTROMED, Dia. Beatriz
Fernandez Garcia.

Acciones y Funciones de la Universidad de Granada en el
proyecto EUTROMED, Implicaciones medio ambientales del
proyecto, D. Francisco Osorio Robles, UGR.

Ruegos y preguntas
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Presentacion de EUTROMED al equipo del proyecto “Water and Life”,
Programa GRUNDTVIG.
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Acciones realizadas por Paisajes del Sur, SL.

Accion 7P: Seleccion del area de actuacion y de los puntos de
muestreo.

En el marco de esta accion se ha estado en contacto con los grupos
objetivo de la zona de actuacién, visitando las parcelas de algunos de
los agricultores que han manifestado su interés por participar en el
proyecto con el objetivo de definir el area concreta de actuacion.

Proyecto "Eutromed"
Accion 7P: ion del Area de Actuacion y Puntos de

eutromed
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Plano de la zona de actuacion seleccionada
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Proyecto "Eutromed"
Accion 7P: Seleccion del Area de y Puntos de
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Foto aerea de la zona de actuacion seleccionada
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Acciones realizadas por Bonterra Ibérica SL.

Accion 111C: “Definicion de los modelos de filtros vegetales a
emplear”

Revisidon de aspectos practicos del modelo de actuacion, planteando
medidas correctoras a aplicar en los modelos de filtros que van a ser
usados en la zona de actuacion del proyecto. Este trabajo ha
conllevado diferentes visitas a las parcelas demostrativas de la
tecnologia a usar que la empresa dispone en el municipio de
Campotéjar.

Accion 12I1C: “Produccion de los productos para los modelos
de filtros de fibras vegetales a emplear”.

A pesar de que el comienzo de la accion se planteaba para el segundo
trimestre del 2012, se ha comenzado en el mes de Enero de 2012
para evitar posibles retrasos. En este tiempo se ha procedido a la
solicitud de ofertas a diferentes proveedores en relaciobn a la
contratacion de los materiales necesarios para la produccion de los
diferentes modelos de filtros.

13



Boletin cientifico-técnico| Febrero 2012

Acciones realizadas por Universidad de Granada

Accion 10I1P: Formacion técnica de los agentes implicados del
sector agrario.

Se esta realizando la organizacion de las jornadas de formaciéon y de
los seminarios que se van a tener en dichas jornadas teniendo en
cuenta los temas principales gque se necesita tratar en relacion al
proyecto. Se trataran principalmente los temas de suelo, agua,
desnitrificacion y funcionamiento de las instalaciones. Se han
identificado y contactado con los diferentes expertos, en mayoria
profesores de la Universidad de Granada, que se encagaran de
realizar los seminarios para la formacién de los agentes implicados.
Dichos profesores se han elegido por su reconocido prestigio sobre los
diferentes temas previstos.

Acciones 14, 15, 16M: Medicidbn y seguimiento de los
parametros fisicos, quimicos y biolégicos de la tecnologia
utilizada

Se ha contratado desde el mes de Enero a una persona que se esta
encargando de la puesta a punto de las metodologias de
laboratorio. Sera la misma persona que posteriormente se
encargara del seguimiento de la parte técnica durante toda la
duracion del proyecto.

Accion 23D: Guia de Formacion General

Se esta realizando la guia de formacion para los agricultores. Dicha
guia explica de manera clara y sencilla los temas principales de los
seminarios y del proyecto e incluira el material que se reparte a los
alumnos.
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Accion 24D: Elaboracion, edicion y distribucion periddica de
Boletines cientifico-técnicos con los resultados que se van
obteniendo

Se ha realizado el primer Boletin cientifico en Noviembre 2011 en el
cual se ha presentado el proyecto explicando el estado del arte sobre
el tema y las técnicas que se han previsto para solucionar el
problema medioambiental planteado.

El Boletin se ha distribuido por las redes académicas de difusion de
conocimiento habituales siendo publicado en varias paginas webs
(SEFIN, Instituto del agua de Granada, etc.). Ademas se han
realizado 100 CDs que se estan enviando a numerosas instituciones
cientificas para difundir el proyecto a nivel nacional e internacional.
Se ha realizado también un listado de estas instituciones y de otras
entidades a las que enviar los boletines que se realizan.
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